

Projekt: ISE	Thema: Back in Buisness	ort: München 80798 Krum- bacherstraße 8	Protokollführer: Lorenz Leinfelder
Datum	Uhrzeit:	Dauer: 2h	Gesprächsführer:
16.08.2020	10:30 Uhr		Lukas Schüttler

Teilnehmer

Adrian Däschlein, Lorenz Leinfelder, Lukas Schüttler, Tim Schmid

Thema: Devicehandling Besprochen

- · Planung ist komplett
- · verschiedene Libraries verfügbar, noch Probleme bei IPhone 6s

Aufgaben

· Vibration testen

Thema: FormElments

Besprochen

- · Planung ist komplett
- Abhängigkeit von DisplayElements

Thema: DisplayEelements Besprochen

Planung ist komplett

- Programierung bereits begonnen
- · Abhängigkeit von Color

Thema: Color Besprochen

- · Planung ist komplett
- · Relevant für viele andere Features
 - hohe Priorität

Thema: Card Besprochen

- · Planung ist komplett
- Benötigt vorhergehende Features -> DisplayElements, Color, FormeElments...



Thema: List Besprochen

- · Planung ist komplett
- · Abhängigkeit von

Aufgaben

- · Nummerierungskonzept im wiki festhalten -> Lukas
- · Nur Abhängigkeit von DisplayElements
- · Umsetzbarkeit von ListWrapper noch nicht klar

Thema: InteractionElements Besprochen

- · Planung ist komplett
- · Aufwändig

Thema: NavBar Besprochen

- · Planung ist komplett
- · Abhängigkeit von DisplayElements, InteractionElements

Thema: Rank Besprochen

- · Planung ist komplett
- Fast fertig
 - DataInterface fehlt noch

Thema: Auth Besprochen

- · Planung ist komplett
- Programierung Fertig -> Logout noch unklarhkeiten

Aufgaben

· Prüfen ob alles richtig in Master gemerged wurde



Thema: Data Besprochen

- Planung ist komplett
- · Abhängigkeit von Auth
 - Pullrequest von UserDataActionCreator ausstehende
 - Data Interface fehlt noch

Thema: UIHelper Besprochen

- · Planung nicht fertig
 - Unklarheiten was genau benötigt wird

Aufgaben

· Pipes und Directives anschauen -> Tim, Adrian

Thema: MainView

Besprochen

· Planung komplett

Aufgaben

· Verteilung der Aufgaben für MicroFeatures in ASANA

Thema: EntryPoint **Besprochen**

- Planung ist komplett
 - Programmierung hat begonnen
- · hohe Priorität, da alle andern Views davon Abhängig sind

Thema: ProfileView

Besprochen

- Planung ist nicht komplett
 - CheckBoxes fehlen noch



Thema: SignInView Besprochen

· Planung ist komplett

Aufgaben

Verteilung der Aufgaben für MicroFeatures in ASANA

Thema: SettingsView

Besprochen

- Planung ist nicht komplett
 - Logout button fehlt
 - Unklarheiten was passiert wenn zb. auf Name gedrückt wird
- · Abhängigkeit von vielen andern Components -> warten bis diese fertiggestellt

Thema: AddView Besprochen

- · Planung ist nicht komplett
 - Routing fehlt

Thema: StackView

Besprochen

- Planung ist nicht komplett
 - Spacer fehlt

Thema: WeekView

Besprochen

- Planung ist nicht komplett
 - Indikator für Uhrzeit fehlt

Thema: MonthView

Besprochen

· Planung ist komplett

Aufgaben

 ${\boldsymbol \cdot} \,$ Verteilung der Aufgaben für Micro Features in ASANA



Thema: Utility Besprochen

- Planung ist komplett
- $\cdot \ Sortieral gorythmus\ muss\ gefunden\ werden$
 - QuickSort3 oder Merge

Thema: StyleGuide Besprochen

· StyleGuide im Team überarbeiten

Aufgaben

• StyleGuide überarbeiten -> Termin finden -> Alle

- Wie lese Planungen in Figma -> Artikel im Wiki -> Alle